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programa de desarrollo de los trabajos mes 01 mes 02 mes 03
s1 52 53 s4 s5 s6 s7 s8 59 510 s11 512
01 Demoliciones
01.01 Actuaciones previas incompatibles con la actuacion prevista
01.02 Desrmontaje con recuperacion de tuberia de instalacion de distrib
01.03 Levantado de verja tradicional de perfiles metdlicos en vallado
01.04 Demoalicion de muro de fabrica en vallado de parcela.
01.05 Demoglicion de cimentacion de hormigén
02 Actuaciones en vallado con jardineria
02.01 Macizo Eugenia Myrtifolia.
02.02 Excavacion de zanjas y pozos.
02.03 Tuberia de abastecimiento y distribucion.
02.04 Tuberia de riego por goteo.
02.05 Electrovalvula.
02.06 Programador.
02.07 Linea eléctrica.
03 Vallado con chapa perforada
03.01 D ién de p % 6n a cielo abierto, con medios
03.02 Hormigén de limpieza.
03.03 Zapata corrida de cimentacion de hormigdn armado.
03.04 Sistema de encofrado para zapata corrida de cimentacion.
03.05 Muro de hormigén arquitecténico.
03.06 Placa de anclaje de acero, con pernos soldados
03.07 Carpinteria metdlica de chapa perforada de acero galvanizado sob
03.08 Vallado de chapa perforada @6mm de acero galvanizado y lacado al
03.09 Revestimiento mural con chapa de acero galvanizado lacado.
03.10 Cegado de puertas correderas existentes con chapa perforada
03.11 Puerta corredera entrada zona 2a, de acero galvanizado con disen
03.12 Hormigén para recubrimiento de las canalizaciones de instalacion
03.13 Relleno de zanjas para instalaciones.
03.14 Reposicién de pavimento en zonas de actuacion
04 Instalacién eléctrica
(o Cuadros eléctricos
c.2 Lineas eléctricas
c.3 Canalizaciones eléctricas
Cc4 Arquetas eléctricas
C5 Instalacién datos
[oX:) Instalacion comunicacion y apertura
c7 Instalacion interior conserjeria
05 Delimitacién de espacio en interior de recinto
05.01 Levantado material existente incompatible con la actuacion y ade
05.02 Trasplante de palmera.
05.03 Democlicién de cimentacion de hormigén.
05.04 Demolicién de muro de mamposteria.
05.05 Extendido, perfilado y refino de tierras.
05.06 Excavacion de zanjas, con medios mecanicos. Perfilado y refinado
05.07 Hormigén de limpieza.
05.08 Muro de hormigén arquitecténico.
05.09 Aporte de tierra vegetal.
05.10 Pavimento continuo de hormigén impreso, para exteriores.
05.11 Vallade con malla deployé lacado al horno.
05.12 i de puertas
05.13 Vallado lacado al horno con malla deployé y puerta abatible.
06 Espacio de conserjeria
06.01 Actuaciones previas incompatibles con la actuacion prevista
06.02 Tabigue de placas laminadas compactas de alta presién (HPL). Sis
06.03 Tabique de placas laminadas compactas de alta presién (HPL). Sis
06.04 Falso techo continuo con perfileria oculta de placas de yeso lam
06.05 Pintura pléstica sobre paramento interior de yeso o escayola.
06.06 Laca nitrocelulésica de aspecto satinado, aplicada en dos manos
06.07 Estor enrollable de tejido ignifugo perforado tipo Screen..
06.08 Estor enrollable de tejido ignifugo perforado tipo Screen.
06.09 F icacion de elementos interi
06.10 Luminaria de emergencia, instalada en la superficie del techo, ¢
06.11 Tabigue de placas de yeso laminado. Sistema "KNAUF".
o7 Seguridad y salud
08 Control de calidad
08 Gestion de residuos
10 Nueva adenda
10.01 Nuevas puertas correderas en 2C y 2B
10.02 Vallado con malla deployé lacado al horno.
10.03 Actuaciones en accesos y CCTV
10.05 Adecuacion de chapa maciza exterior en acceso 2a
11 Mejoras
11.01 Renovacién estética de acceso ppal 5a-5b




